


Die Teilnehmer, die von Herrn Wetzel begrüßt wurden, sind der Anwesenheitsliste zu entnehmen. Zur Sitzung hatte Frau Rösler am 27.11.2014 mit folgender Agenda eingeladen:

- Eichbachtal/Eichbach
- Arbeitseinsatz Obere Umbühl 26.11.2014
- Beweidungskonzept und Nachkartierung Obere Umbühl
- Erstpflegemaßnahme Geiersberg
- Erstpflegemaßnahme Alteberg & Berling
- Bänke, Sitzgruppe, Pavillon
- „Blühende Hemsbacher B3“
- Grundstücksbörse
- Weitere Termine

1. Projekt „Eichbachtal“ – Herr Ullrich, ILEK Projektmanager, berichtet über den Sachstand der Abstimmungen zum Projekt „Eichbachtal“.

Das Projektgebiet „Eichbachtal“ ist in der Abbildung mit lila Linie gekennzeichnet. Es wurde um eine separat abgegrenzte Fläche im Norden bis zu dem auf dem Höhenrücken verlaufenden Weg erweitert, wo die Untere Naturschutzbehörde besondere Handlungspriorität sieht.



Im Januar / Februar 2015 sollen die in der Abbildung mit Priorität 1 gekennzeichneten Bereiche gepflegt werden:

- (1) Entbuschung und Erstpflege von brachgefallenen Magerwiesen im Nordteil (Erweiterungsfläche)
- (2) Entbuschung von westlich davon gelegenen, überwiegend mit Brombeere bewachsenen Hanggrundstücken als Arrondierung zu noch gepflegten Wiesengrundstücken, die in die geplante Schafbeweidung einbezogen werden sollen
- (3) Entbuschung und Erstpflege von Streuobstbrachen im unteren Talabschnitt (Westteil) am künftigen Blütenweg und naturnahe Umgestaltung eines dazwischen liegenden Freizeitgrundstücks, dadurch

Sicherung und Förderung der Transparenz / Durchsicht im Talraum. In der kommenden Vegetationsperiode sollen die Obstbäume auf Vitalität und Pflegewürdigkeit geprüft werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen werden nun mit den Eigentümern im Detail abgestimmt.

Die Maßnahmen der Prioritäten 2 und 3 müssen aufgrund weiteren Abstimmungsbedarfs zurückgestellt werden. Über deren Realisierung wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten.

In den mit „W“ gekennzeichneten Flächen werden seitens der ISEK-Gruppe als Ergebnis der Abstimmung mit Behörden keine weiteren Maßnahmen vorgesehen (ggf. mit Ausnahme kleinflächiger Biotoppflege). In den mit „B“ gekennzeichneten Bereichen besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Die Pflege soll von Hemsbacher und Sulzbacher Aktiven in einer gemeinsamen Aktion erfolgen. Als Termin hierfür wird der 17.01.2015 vereinbart. In der nächsten ISEK-Gruppensitzung am 13.01.2015 werden weitere Details besprochen.

Zu den folgenden Punkten gab Herr Wetzel eine Übersicht ähnlich der Information, die er in der ISEK-Bürgerkonferenz am 27.11.2014 gegeben hatte:

2. Pflege- und Beweidungskonzept Umbühl + Geiersberg

Eine Bestandsaufnahme und Nachkartierung ist im Februar 2015 bzw. mit einsetzendem Wachstum im Frühjahr nötig.

Eine Erstpflege im unteren Geiersberg erfolgte bereits. Die Verwendung der Edeka-Förderung hierfür soll demnächst in einem Zeitungsartikel erläutert werden.

Die weiteren Trockenmauern können ab März 2015 geräumt werden.

3. Erstpflege Alteberg und Berling

Die maschinelle Räumung durch Fa. Scheuermann ist bereits weitgehend erledigt. Der dadurch beschädigte Weg ist im zeitigen Frühjahr zu reparieren.

4. Bänke, Sitzgruppe, 2. Pavillon

Das „Starkgebüsch“ am Aufstellungsort des 2. Pavillons wird noch im Dezember geräumt; die Aufstellung könnte mit Unterstützung einer kleinen Arbeitsgruppe erfolgen.

Einige neue Bänke entlang des Blütenwegs und die Sitzgruppe auf der Epp sind aufgestellt.

5. „Blühende B3“ – Hemsbachs Eingang von Norden

Die störenden Fichten sind entfernt, die Pflanzung von 15 Obstbäumen ist zum Teil erfolgt bzw. geregelt.

Vor einer Räumung des östlichen, ehemaligen Parkplatzes ist dieser in der Blühperiode zu sichten; er kann dann im Herbst geräumt werden.

6. Grundstücksbörse

Eine Internet-basierte Grundstücksbörse ist beim ILEK-Regionalmanagement in Arbeit; sie soll ab Januar 2015 aktiviert werden. Das Thema soll bei ILEK zusammengefasst werden, eine rein örtliche Börse macht daneben keinen Sinn.

7. Verschiedenes

Zur Flurneueordnung findet am 21. Januar 2015 bereits die erste Sitzung statt, weitere Termine sind fixiert.

Am Montag, den 8.12.2014 findet die erste Besprechung zu einer neu zu gründenden Projektgruppe

„Innerstädtische Spiel-, Freizeit- und Naherholungsflächen“ statt. Diese Gruppe sollte sich der Gestaltung der Ortseingänge, den Spielplätzen und Grünflächen widmen. Dem Trend unter jüngeren Mitbürgern nach „urbanem Gärtnern“ möchte die Stadt ebenfalls entsprechen.

ISEK Projektgruppe Landschaft & Vorgebirge

20141202_Protokoll_ISEK-Projektgruppe Vorgebirge

Am 02.12.2014 – 17:00-19:00 Uhr im Gewölbekeller des Rathauses



8. Weitere Termine

- Sa 13.12.2014 – 09:30 h Einsatz Projektgruppe zur Räumung des Umbühl-Grundstücks
- Di 13.01.2015 – 17:00 h Nächste Besprechung der Projektgruppe im Gewölbekeller
- Sa 17.01.2015 – 09:30 h Räumaktion Hemsbach + Sulzbach in der Eichbach
- Eine 2. Räumaktion in der Eichbach im Februar 2015 ist im Januar 2015 zu terminieren.

Hemsbach, 4. Dezember 2014

Bernhard Ullrich (zu 1.), Willi Pauli, Thomas Wetzel/Juliane Rösler